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Montagem de um Blog 

 
 
 
A blogolândia S/A precisa montar mais um blog rapidamente, desde a concepção 
até a transição para a equipe de redatores. Para isso você foi contratado para 
estabelecer um projeto com controle de prazo e custo.  
 
Você deve seguir as instruções abaixo e verificar se o projeto tem prazo suficiente, 
se há atividades a paralelizar ou sequenciar, e se os custos estão compatíveis com 
o desejado. 
 

1. Informações gerais: 
Data inicial do projeto: 02/01/2012 
Data final esperada: 16/04/2012 
Custo total esperado: 8.385,00 

 
2. Semana de trabalho: 

De 09-12 e de 13 as 18hs. 
 

3. Exceções no calendário: 
Carnaval em 20-21 e 22 de fevereiro, sendo feriado até meio período no dia 
22. 

 
4. Recursos: 

 
Recurso Tipo Taxa Padrão Observações 
Marketing Trabalho 120,00 Rateado 
Técnico Trabalho 50,00 Rateado 
Analista  Trabalho 60,00 Rateado 
Financeiro Trabalho 40,00 Rateado 
Redação Trabalho 80,00 Rateado 
Registro de 
domínio 

Custo 50,00 Inicio 

Assinatura do 
servidor 

Custo 50,00 Fim 

 
5. WBS do Projeto (por fases): 

 
• Concepção – Desenvolvimento das idéias gerais; 
• Elaboração – Projeto/Desenho da ferramenta; 
• Construção – Construção efetiva da ferramenta; 
• Transição – ‘troca de mãos’ para uso e manutenção. 

 
6. Detalhamento da WBS: 

 
• A fase de Transição possui três sub-grupos:   

o Colunistas 
o Edição de artigos 
o Divulgação 

 
7. Definição das atividades: 

 
• Concepção 

o Definir tema 
o Definir Nome do blog 
o Definir diretrizes da "marca" 
o Definir Nome do domínio 
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o Definir tópicos 
o Definir periodicidade das postagens 
o Estabelecer guias para os tópicos 

• Elaboração 
o Definir servidor 
o Definir mapa do site 
o Definir template 
o Definir layout 
o Definir paleta de cores 
o Definir widgets 

• Construção 
o Registrar domínio [custo fixo] 
o Assinar servidor [custo fixo] 
o Construir site no servidor escolhido 
o Configurar e-mail no domínio 
o Criar twitter do blog 

• Transição 
o Colunistas 

� Convidar colunistas 
� Passar instruções sobre o tema 
� Prover acesso aos participantes 
� Solicitar curriculo dos colunistas 

o Edição de artigos 
� Escrever artigo inicial 

o Divulgação 
� Enviar e-mails 
� Divulgar no twitter 
� Acrescentar palavras-chave 

 
8. Alocação de Recursos 

 
• Concepção 

 
Atividade Recurso 
Definir tema Marketing e Redação 
Definir Nome do blog Marketing 
Definir diretrizes da "marca" Marketing 
Definir Nome do domínio Marketing 
Definir tópicos Marketing e Redação 
Definir periodicidade das 
postagens 

Marketing 

Estabelecer guias para os 
tópicos 

Marketing e Redação 

 
• Elaboração 

 
Atividade Recurso 
Definir servidor Analista 
Definir mapa do site Analista e Redação 
Definir template Analista 
Definir layout Analista 
Definir paleta de cores Analista 
Definir widgets Analista 

 
• Construção 
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Atividade Recurso 
Registrar domínio [custo 
fixo] 

Registro de domínio[$50.00] e Técnico 

Assinar servidor [custo fixo] Assinatura do servidor[$50.00],Técnico 
e Financeiro 

Construir site no servidor 
escolhido 

Técnico 

Configurar e-mail no 
domínio 

Técnico 

Criar twitter do blog Técnico 
 

• Transição 
o Colunistas 

 
Atividade Recurso 
Convidar colunistas Marketing 
Passar instruções sobre o 
tema 

Marketing 

Prover acesso aos 
participantes 

Técnico 

Solicitar curriculo dos 
colunistas 

Técnico 

 
o Edição de artigos 
 

Atividade Recurso 
Escrever artigo inicial 
 
 

Redação 
 

 
o Divulgação 

 
Atividade Recurso 
Enviar e-mails Marketing 
Divulgar no twitter Marketing 
Acrescentar palavras-chave Redação 

 
9. Duração e Trabalho 

 
 

• Concepção 
 

Atividade Duração Trabalho 
Definir tema 10 dias 5 hrs 
Definir Nome do blog 2 dias 3 hrs 
Definir diretrizes da "marca" 10 dias 10 hrs 
Definir Nome do domínio 1 dia 2 hrs 
Definir tópicos 1 dia 1 hr 
Definir periodicidade das 
postagens 

0.5 dias 0.25 hrs 

Estabelecer guias para os 
tópicos 

5 dias 2 hrs 
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• Elaboração 
 

Atividade Duração  Trabalho 
Definir servidor 5 dias 2 hrs 
Definir mapa do site 2 dias 2 hrs 
Definir template 0.5 dias 1 hr 
Definir layout 0.5 dias 1 hr 
Definir paleta de cores 0.5 dias 1 hr 
Definir widgets 3 dias 3 hrs 

• Construção 
 

Atividade Duração Trabalho 
Registrar domínio [custo 
fixo] 

6 dias 1 hr 

Assinar servidor [custo fixo] 3 dias 16 hrs 
Construir site no servidor 
escolhido 

20 dias 8 hrs 

Configurar e-mail no domínio 5 dias 2 hrs 
Criar twitter do blog 1 dia 0.5 hrs 

 
• Transição 

o Colunistas 
 

Atividade Duração Trabalho 
Convidar colunistas 10 dias 2 hrs 
Passar instruções sobre o 
tema 

3 dias 2 hrs 

Prover acesso aos 
participantes 

1 dia 1 hr 

Solicitar curriculo dos 
colunistas 

10 dias 1 hr 

 
o Edição de artigos 
 

Atividade Duração Trabalho 
Escrever artigo inicial 
 
 

5 dias  8 hrs 

 
o Divulgação 

 
Atividade Duração Trabalho 
Enviar e-mails 5 dias 4 hrs 
Divulgar no twitter 20 dias 15 hrs 
Acrescentar palavras-chave 5 dias 3 hrs 

 
 

10.  Custos Fixos 
 

Atividade Custo Observação 
Registrar domínio [custo 
fixo] 

50 Registro de dominio 

 


