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# Categoria Risco Probabilidade Impacto Exposição Comentários 

1 Ambiente Haver atraso na montagem por causa de 

chuvas  

3 2 6 - 

2 Infra Equipamento de som ser danificado  3 1 3 - 

3 Contratos Haver dificuldades para contratar as 

bandas  

2 2 4 - 

       

       

       

       

       

       

       

Probabilidade e Impacto devem usar números de 1 a 3, sendo 1 o menos provável/impactante. 

 

Plano de Riscos – Identificação de Riscos Data: xx/xx/xxxx 

Objetivo Estratégico: Fomentar o Rock no interior paulista 

ID: 001/2012 Nome do Projeto:  Rock in Sumaré 

CC: 777CDC Cliente: Público aberto 

Patrocinador:  Mercury Gerente do Projeto:  Fred 


