
 

www.dinamusconsultoria.com  1 

 

 

Análise de Impacto 

Escopo Uma banda a menos 

Tempo Sem impacto 

Custo Aumento de R$ 100.000 no orçamento (coberto pela reserva) 

Qualidade Sem impacto 

Aquisições Revisão no contrato da Hotplay e processo na Bluefloyd. 

RH Sem impacto 

Comunicação Comunicar o problema ao público, a banda e aos patrocinadores 

Riscos Pode haver reclamações, protestos e processos 

Partes 

Interessadas 

Gerenciar o engajamento da banda Hotplay, motivando-os a “caprichar” 

no show para compensar a falta. 

 

 

 

Solicitação de Mudança Data:  xx/xx/xxxx 

Objetivo Estratégico:  Fomentar o Rock no interior paulista 

ID: 001/2012 Nome do Projeto:  Rock in Sumaré 

CC: 777CDC Cliente:  Público aberto 

Patrocinador:  Mercury Gerente do Projeto: Fred 

Descrição da 

Mudança 

Banda Floyd faltou o evento, foi preciso solicitar a banda Hotplay que  

Aumentasse o tepo de seu show para suprir o vazio. 

 

 

 

Pacotes de 

Trabalho 

Shows 

 

 

Aprovações 

Autor Revisor Aprovador 

Eli Rodrigues Eamon Souza Dinamus 


